

千葉県立市原八幡高等学校長寿命化改修工事基本計画 概略工程表（令和7年1月31日時点）

	令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
設計	第3期 管理特別教室棟 実施設計 (EV増築・計画通知含む)																						
仮設校舎				仮設校舎新築 (駐輪場解体)			仮設校舎賃貸借			別教室へ改修 (3～4か月)			仮設校舎賃貸借			解体・ 整地 (3～4か 月)							
引越	物品 移動			物品 移動			物品 移動			物品 移動			物品 移動			物品 移動							
工事							第2期 改修工事 普通教室棟 (13～14か月・駐輪場新築含む)																
工事				第1期 改修工事 体育館・格技場 (12～13か月)									第3期 改修・増築工事 管理特別教室棟 (14～15か月・EV設置含む)										

※現工程表はあくまでも計画（予定）であり、入札状況や人材・資材等の社会情勢により変更となる場合があります。（随時、時点修正を行っていきます。）