
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO.210 

◆一般図 

 あ り ま が わ ば し  

有 馬 川 橋  

◆橋梁諸元 

有馬川橋は、新名神高速道路（高槻 JCT～神戸 JCT）の神戸 JCT 近傍に位置す

る鋼・ＰＣ複合上部構造橋梁です。上下線ともに約 500m の橋長が、鋼桁とコンク

リート桁により接合された混合構造として伸縮目地のない連続形式で構築されま

す。 

国道１７６号と有馬川を跨いでいるＡ２～Ｐ１１径間は鋼箱桁（送出し架設）+

コンクリート床板構造、Ｐ１１～Ｐ９径間はＰＲＣ箱桁構造（固定支保工架設）、

そしてＰ９～Ａ１径間では当初の２主版桁に替えて「Ｕ桁リフティング工法」に

よる２主桁箱桁構造が採用されています。 

   工 事 名：新名神高速道路有馬川橋（鋼・ＰＣ複合上部工）工事 

   発 注 者：西日本高速道路株式会社 

   設 計 者：詳細設計：三井住友建設㈱・㈱横河ブリッジ JV 

   位  置：兵庫県神戸市北区道場町平田 

   路 線 名：新名神高速道路 

   道路規格：第１種第２級Ｂ規格（暫定系） 

   形  式：鋼ＰＲＣ１２径間連続混合桁橋   荷  重：Ｂ活荷重 

   橋  長：上り線：476.0 m(113.45+60.0+35.0+8@30.0+24.6m) 

        下り線：492.5m(126.2+60.0+2@32.5+3@31.0+4@35.0+28.6m) 

   総 幅 員：上り線：11.11m(有効幅員 9.90m） 

        下り線：11.11～15.36m(有効幅員 9.90～14.15m） 

   架設工法：プレキャストセグメントＵ桁リフティング工法 

        固定支保工架設工法、送出し架設工法 

   ＰＣ鋼材：主方向：SWPR19L 1S28.6（SM 工法、内ｹｰﾌﾞﾙ、ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄ） 

高強度ＰＣ鋼材 19S15.7（ディビダーク工法、外ｹｰﾌﾞﾙ） 

             横締め：SWPR19L 1S28.6、1S21.8（SM 工法、ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄ） 

 断面図   

 側面図   

 平面図   

 断面詳細図 (下り線 )   

 最近全景   

 PRC2 主桁箱桁部   

 PRC2 室箱桁部   

 鋼箱桁部   
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 発  行： 三井住友建設（株）土木本部 土木設計部 

連絡先：東京都中央区佃2 丁目1 番6 号   TEL.03-4582-3063 

ＵＲＬ： http://www.smcon.co.jp 

 

現 場：兵庫県神戸市北区道場町日下部字道ノ下 1048-4 

    TEL 078-951-2676 

◆工程表 

◆構造･施工概要 

 柱頭部施工   架設桁組立   Ｕ桁製作ベッド  

 上床版施工   Ｕ桁吊上げ架設   Ｕ桁積込運搬  

Ｕ桁リフティング工法は、現場ヤードで製作したＵ形のプレキャス 

ト桁をトレーラーにて場内運搬し、リフティング架設桁により吊上げ 

架設します。またＵ桁の架設作業を行っている後方の径間ではＲＣ板 

を敷設し、更に後方では場所打ちコンクリート床版を施工します。段 

階的な施工内容を並行作業で行うことで施工の効率化を図る工法です。 

工法の特徴 

【工程】Ｕ桁部と床版施工部を並行施工することにより工程が短縮できます。Ｕ桁の製作とＵ桁架設、さらに後方径間

での床版施工サイクルを整合させることで、工程上のロスをなくすことができます。 

【品質】マスコンクリートである２主版桁の充実断面を中空断面とすることで、硬化時の内外温度差をなくしコンクリ

ート内部拘束によるひび割れの発生リスクを抑制できます。 

【安全】Ｕ桁リフティング架設工法の採用により高所での支保工組立・解体作業が大幅に削減できることで、施工上の

災害リスクを低減できます。 

【環境】固定支保工施工(２主版桁)と比較すると、支保工基礎地盤の改良・整地作業および支保工組立・解体作業が削減

され、環境への影響が軽減されます。 

 施工要領図  

後 片 付 け 工

項　　　　　目

詳 細 設 計

5 67

鋼 箱 桁 工 場 製 作 工
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Ｕ型セグメント製作工

8 9 106 7 8 76 2 3 48 9 10 11 9 10 11 12
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