リニア中央新幹線計画の現状と今後のスケジュール

JR東海が山梨実験線を
延長整備し実験を継続

11年5月12日 交通政策審議会小委員会
国土交通大臣へ答申

5月20日 東海旅客鉄道株式会社を
建設主体・営業主体に指名

5月26日 整備計画の決定

5月27日 国土交通大臣が建設を指示

8月5日 環境配慮書の公表(長野県分)

9月27日 環境影響評価方法書の公告・縦覧

12年2月24日 県知事意見をJR東海に提出

13年9月20日 環境影響評価準備書の公告・縦覧

工事実施計画の申請・認可

2014年 着工(東京 - 名古屋間)

2027年目標 東京(品川) - 名古屋間で開業

2045年目標 大阪まで延伸